



Consorzio  
**MARCHEVERDI**  
Società Cooperativa Agricola e Forestale

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Regione Abruzzo**

**Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER**

## **GAL GRAN SASSO VELINO**

**Sotto intervento 19.2.1.GSV1.10 - Nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali - Studi prototipici per Accordi di Foresta**

**CUP: C19I23000210009 – CIG: A00503405E**

### **RELAZIONE SAL FINALE**

#### **PREMESSA**

Nel PSL 2014 – 2020 il GAL Gran Sasso Velino ha pianificato la realizzazione di un intervento finalizzato a favorire nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali e nello specifico uno studio prototipico ed azioni di animazione per la promozione di “Accordi di Foresta”.

#### **IL SERVIZIO RICHIESTO**

Il servizio richiesto è il seguente:

- 1) la raccolta del materiale per la realizzazione di uno studio prototipico ed azioni di animazione e di promozione di “accordi di foresta”;
- 2) realizzazione della prima bozza di uno studio prototipico la realizzazione di un progetto pilota di “accordi di foresta”;



**Sotto intervento 19.2.1.GSV1.10 - Nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali - Studi prototipici per Accordi di Foresta - CUP: C19I23000210009 – CIG: A00503405E**

3) realizzazione della stesura definitiva per realizzazione di uno studio prototipico di un progetto pilota di “accordi di foresta”;

4) realizzazione del Piano di comunicazione e disseminazione di diffusione della attività e dei risultati.

## OUTPUT

---

Gli Output richiesti per la realizzazione della sottomisura sono:

### STUDIO PROTOTIPICO DI ACCORDI DI FORESTA

1) Realizzazione della stesura definitiva dello studio prototipico di “Accordi di Foresta” che definisca:

a) la bozza di protocollo di intesa preliminare alla realizzazione dell’accordo;

b) la bozza di accordo di foresta con l’indicazione almeno di:

- carattere dell’intesa;
- scopi dell’accordo;
- diritti e dei doveri dei partecipanti;
- governance dell’accordo.

2) Progettazione e realizzazione di un sintetico “Manuale per la costituzione di un Accordo di Foresta” da pubblicare sul sito del progetto.

### PIANO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Piano di comunicazione e di diffusione della attività attraverso:

a) la creazione ed aggiornamento quinquennale del sito del progetto su cui verrà messo a disposizione tutto il materiale prodotto dalle attività progettuali;

b) la ideazione e produzione di almeno n° 6 news letter con diffusione informatica, da diffondere sia attraverso il sito del progetto che attraverso una mailing list, oltre che nei



**Sotto intervento 19.2.1.GSV1.10 - Nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali - Studi prototipici per Accordi di Foresta - CUP: C19I23000210009 – CIG: A00503405E**

consueti canali del GAL, con stampa della quantità strettamente necessaria alla diffusione durante gli eventi previsti in progetto e nell'area GAL;

c) attività di animazione territoriale finalizzata a raccogliere gli input dei diversi partecipanti per la realizzazione di progetti pilota Accordo di Foresta con iniziative di informazione dei soggetti coinvolti con realizzazione di n° 6 incontri di gruppo e/o B2B, anche telematici.

d) progettazione e realizzazione di un pieghevole informativo sugli accordi di foresta da stampare in n° 1.000 copie da consegnare al GAL per la diffusione sul territorio.

a) disseminazione dei risultati attraverso la pubblicazione dei dati del progetto su almeno una rivista di settore.

b) realizzazione di una study visit presso una realtà significativa (regionale, nazionale o europea) dal punto di vista forestale e/o istituzionale con la partecipazione di stakeholders interessati.

c) realizzazione di un evento finale, anche telematico, di informazione dei risultati del progetto.

3

## ATTIVITÀ REALIZZATA AL 2° SAL

È stato quindi accertato che **ad oggi sono state svolte le seguenti attività.**



### STUDIO PROTOTIPICO DI ACCORDI DI FORESTA

1) Realizzazione della stesura definitiva dello studio prototipico di "Accordi di Foresta", la cui navigazione può iniziare sul sito del progetto all'indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consorziforestali.net/accordi-di-foresta>, che definisce:



**Sotto intervento 19.2.1.GSV1.10 - Nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali - Studi prototipici per Accordi di Foresta - CUP: C19I23000210009 – CIG: A00503405E**

a) la bozza di **protocollo di intesa preliminare** alla realizzazione dell'accordo, pubblicato sul sito del progetto all'indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/accordi-di-foresta/protocollo-di-intesa> ;

b) la bozza di **accordo di foresta** con l'indicazione di:

- carattere dell'intesa;
- scopi dell'accordo;
- diritti e dei doveri dei partecipanti;
- governance dell'accordo.



pubblicato sul sito del progetto all'indirizzo:

<https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/accordi-di-foresta/accordo-di-foresta>

2) Progettazione e realizzazione di un sintetico **“Manuale per la costituzione di un Accordo di Foresta”** pubblicato sul sito del progetto all'indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/accordi-di-foresta/manuale> .



## PIANO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Piano di comunicazione e di diffusione della attività attraverso:



a) la creazione ed aggiornamento quinquennale del **sito** del progetto su cui verrà messo a

disposizione tutto il materiale prodotto dalle attività progettuali, raggiungibile

all'indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/home-page>



**Sotto intervento 19.2.1.GSV1.10 - Nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali - Studi prototipici per Accordi di Foresta - CUP: C19123000210009 – CIG: A00503405E**



b) la  
ideazione e  
produzione  
delle n° 6  
newsletter  
previste in  
progetto con  
diffusione

## ACCORDI DI FORESTA: I VANTAGGI DELLA ADESIONE

informatica, pubblicate sul sito del progetto all'indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/news>. L'ultima news letter sarà prodotta a conclusione del progetto.

c) Sono stati realizzati tutti i n° 6 **incontri di gruppo e/o B2B**, anche telematici. Il report degli incontri, non pubblicato sul sito per motivi di privacy, è disponibile all'indirizzo:



[https://drive.google.com/drive/folders/1vWmUhuKlmQv15t43pYc4kR3\\_Nw3MKNTI?usp=drive](https://drive.google.com/drive/folders/1vWmUhuKlmQv15t43pYc4kR3_Nw3MKNTI?usp=drive)



[ve link](#)

d) E' stato progettato e realizzato un pieghevole informativo sugli accordi di foresta. Il pieghevole è disponibile sul sito all'indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/comunicazione/pieghevole>



**Sotto intervento 19.2.1.GSV1.10 - Nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali - Studi prototipici per Accordi di Foresta - CUP: C1923000210009 – CIG: A00503405E**

e) Sono stati disseminati i risultati del progetto attraverso la pubblicazione dei riferimenti al progetto sulla rivista specialistica per il settore forestale **Tecnico & Pratico n° 173 di Settembre - Ottobre 2024**.

Lo stralcio della pubblicazione è disponibile sul sito del progetto all'indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/comunicazione/pubblicazione-rivista>



E' stato realizzato il 4 aprile 2025 a Gagliano Aterno un **evento finale** di informazione dei risultati del progetto.

Il volantino dell'evento è disponibile sul sito del progetto all'indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/comunicazione/evento-finale>.

Le firme di presenza all'incontro, non pubblicate sul sito per motivi di privacy, sono disponibili all'indirizzo:

[https://drive.google.com/drive/folders/1yZ\\_MdYPBIslrQY3v8K2yEG7fYDaUbYJ?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1yZ_MdYPBIslrQY3v8K2yEG7fYDaUbYJ?usp=sharing)

E' stato anche realizzato uno **STUDY VISIT** presso le istituzioni della Unione Europea a



**Bruxelles (Belgio)**. Lo Study visit si è svolto **dal 5 all'8 maggio 2025**. Hanno partecipato stakeholder del progetto selezionati attraverso un apposito avviso per dimostrazione di interesse e funzionari della Regione Abruzzo per un totale di n° 18 partecipanti. Nell'ambito dello study visit è stato anche realizzato, il 6 maggio 2025 la sede della Regione Abruzzo di Bruxelles, un **WORKSHOP** dal titolo **"Gli attuali strumenti e le prospettive dello sviluppo rurale, con particolare attenzione alle aree**



**Sotto intervento 19.2.1.GSV1.10 - Nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali - Studi prototipici per Accordi di Foresta - CUP: C19I23000210009 – CIG: A00503405E**

montane e forestali: il ruolo dei GAL come strumenti dello sviluppo locale” che ha visto la partecipazione, fra gli altri, di **Iwona Lisztwan** responsabile del programma Leader presso la DG AGRI Commissione Europea, e di **Elena Sico**, Direttrice Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo e Autorità di Gestione PSR-CSR.

Il giorno 8 maggio 2025 si è anche realizzato un incontro tecnico con i funzionari della **DG AGRI della Commissione** sul tema **“Le prospettive del Leader nelle programmazioni 2023-2027 e 2028-2034”**.

Il materiale relativo allo study visit è disponibile sul sito del progetto all’indirizzo: <https://accordidiforesta-gsv.consoziforestali.net/comunicazione/study-visit>.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si conferma che **sono state realizzate tutte le attività progettuali** e quindi per un importo complessivo di € 134.000,00 IVA compresa.

Considerato che con il 1° SAL è stato saldato il 50% del complessivo per un importo di € 67.000,00 e con il 2° SAL il 30% del complessivo per un importo di € 40.200,00, **resta da saldare il 20% dell’importo complessivo per l’importo totale IVA compresa di € 26.800,00** (Imponibile di € 21.967,21 e IVA pari a € 4.832,79).

Ancona, 9 giugno 2025

CONSORZIO MARCHE VERDI

CONSORZIO MARCHE VERDI  
**IL PRESIDENTE**  
 POSSANZINI Luca  
**Luca Possanzini**

**Sotto intervento 19.2.1.GSV1.10 - Nuovi prodotti e servizi nella gestione associata delle risorse forestali - Studi prototipici per Accordi di Foresta - CUP: C19I23000210009 – CIG: A00503405E**