



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



GAL GRAN SASSO-VELINO

PSR 2014 - 2020 Abruzzo

Misura 19 Sottomisura 19.2 – Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino
Intervento - “Turismo sostenibile” – 19.2.1.GSV3-

“STARE ATTRAVERSO – ESPERIENZE IN **QUOTA 2** riservato all’Area Interna VALLE SUBEQUANA GRAN SASSO (DGR 290/2015); Composti da quattro sottointerventi strettamente interconnessi. Titolo sottointerventi:

- IL PARCO FLUVIALE DEL PAESAGGIO - cod. 19.2.1.GSV.3.2;
- CAMMINI - cod. 19.2.1.GSV3.5; -
- QUOTA RIFUGI – cod. 19.2.1.GSV3.4; -
- CUCINA ABRUZZO – cod. 19.2.1.GSV3.7;

RELAZIONE TECNICA

**GAL GRAN SASSO-VELINO Soc. ConsorTile Coop. - Via Mulino di Pile,n.27- 67100 - L’Aquila(AQ)-
ITALIA _ Cod.Fisc./P.Iva 01803670668 - www.galgransassovelino.it -info@galgransassovelino.it**

STRATEGIA

IL PROGRAMMA “STARE ATTRAVERSO – ESPERIENZE IN QUOTA 2”.

Una terra che si conosce solo percorrendola, attraversandola, sostandoci, in una parola *esperandola*... Una terra che è montagna aspra e dura, e che stando **in quota** si concede per la sua sconfinata bellezza

ESPERIENZA IN QUOTA, è dunque, il termine chiave di questo programma del Gal, che si finalizza alla realizzazione di possibilità strutturate di fruizione delle terre alte, partendo dai sistemi di valle, focalizzando sui temi del paesaggio e dell'acqua. Esperienze in Quota, il nome del programma, rimanda dunque fortemente all'essenza dello stesso. Infatti, l'obiettivo è costruire possibilità, servizi e sistemi che permettano di fruire ed esperire le quote alte di questo territorio partendo dai sistemi di valle, non solo al turista, ma alle stesse comunità locali che spesso sono incoscienti delle peculiarità e delle possibilità del territorio stesso, in cui vivono, valorizzando quelli che sono i temi dell'acqua e dei diversi paesaggi. Il tutto nella parte più riservata della **regione verde d'Europa**, dove i paesaggi sono fortemente caratterizzati dalla presenza dell'acqua. Un'area, paesaggisticamente ricca di caratteri, che infrastrutturalmente è strettamente interconnessa con i poli di Roma, Napoli e Pescara, ma che oggi è un luogo che non si conosce... un luogo di passaggio... un luogo che non si esperisce. Ed allora, il Gal GSV attraverso l'attuazione del suo PSL ha l'ambizioso obiettivo di far scoprire ed esperire la Quota creando o facilitando la costruzione di occasioni di conoscenza del territorio e di servizi di accoglienza e di recettività che le rendano possibili.

OBIETTIVI

Oggi più che mai territori come, l'Abruzzo cominciano ad essere ambiti di scoperta e se possiamo dire di conquista turistica. In questo clima di disorientamento, ma anche di opportunità legate al COVID, la stagione estiva 2020 ha visto crescere esponenzialmente le presenze in questo territorio caratterizzati da forte valore ambientale da sempre marginali ai flussi turistici più importanti, sia nazionali, che regionali, che locali. Si sono riscontrati numeri importanti di presenze provenienti da altre regioni, ma anche nuove forme di turismo e presenze che possiamo definire a chilometro zero o quasi. Presenze che spesso hanno riscontrato una pressoché totale assenza di servizi e possibilità di esperire il territorio in modo strutturato. Spesso il fruitore/turista si è improvvisato in un fai da te, mentre le poche esperienze strutturate presenti sul territorio riscontravano il tutto esaurito e la successiva impossibilità di rispondere alla esponenzialmente crescente numero di richieste, questo è stato vero su tutto l'Abruzzo interno, ma soprattutto per l'accoglienza e la recettività di quota (rifugi e cammini).

Dunque, l'obiettivo è far crescere, il settore turistico non convenzionale che guarda fortemente all'esperienza OUTDOOR con una maggiore e più variegata offerta di possibilità di accoglienza, di recettività e di servizi differenziati, legati al turismo naturalistico/rurale e specificatamente montano.

Il programma sostiene, costruisce e promuove Esperienze OUTDOOR in quota, intese come un confronto diretto del visitatore con il territorio, un percorrere, attraversare e stare nell'ambiente all'aria aperta, scoprendo territorio remoti.

Grazie al patrimonio naturalistico, montano, culturale, enogastronomico e artistico presente nel territorio, con il programma “STARE ATTRAVERSO – ESPERIENZE IN QUOTA 2” il GAL GSV intende creare, in coerenza con i contenuti del PSL itinerari/esperienze turistiche integrate sostenute da recettività ed accoglienza qualificate in quota, riconnesse con un sistema di accesso di valle. Questo permette di consolidare e strutturare

flussi turistici mirati a specifici target e al prolungamento della permanenza degli stessi. Opportunità che può essere colta anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di turismo esperienziale in quota.

RISULTATI ATTESI

- Promuovere la realizzazione di un sistema integrato di itinerari e luoghi di sosta destinati al miglioramento della fruizione e dell'accoglienza. Questo allo scopo di permettere al Visitatore (turista/residente) di vivere l'esperienza di conoscere il territorio;
- Creare sinergie tra imprese e/o nuove imprese con capacità multifunzionalità e/o diversificazione operativa in ottica complessiva di sport outdoor, di turismo esperienziale, di accoglienza turistica basata sulla tradizione locale e di rete;
- Dotare gli operatori privati operanti del territorio di un sistema di strumenti innovativi per rispondere alle nuove esigenze della domanda turistica;
- Diffondere la conoscenza del territorio per valorizzare il mondo produttivo e del turismo sostenibile, attraverso metodi innovativi e sperimentali di promozione e divulgazione.
- Creare nuove opportunità di sviluppo anche attraverso interazione tra soggetti privati e pubblici.

Costruire ed implementare una recettività di montagna

2. IL PROGETTO

DESCRIZIONE GENERALE

L'obiettivo è quello di promuovere e favorire lo sviluppo ecosostenibile dei territori montani (sopra i 1000 metri) con particolare riferimento alla recettività di quota riconnesse con i sistemi di valle. Per questo si cerca un coinvolgimento diretto degli operatori privati del territorio e indiretto degli enti pubblici, che dimostrino attenzione e sensibilità ai principi della qualità e salvaguardia territoriale, del turismo sostenibile, delle attività outdoor e del tempo libero da svolgersi nel rispetto della tutela ambientale, nonché della promozione delle peculiarità del territorio (paesaggio).

In particolare il progetto "**STARE ATTRAVERSO - ESPERIENZE IN QUOTA 2**" intende promuovere la costituzione di organizzazioni stabili (rete d'impresе, associazione o altro) costituita da soggetti economici che abbiano una organizzazione stabile nei territori ricompresi nel perimetro del Gal GSV (ALLEGATO 8), che siano in grado, anche mediante il contributo di altri esperti esterni che siano ritenuti funzionali alla realizzazione del programma, di:

- proporre e realizzare un piano di adeguamento dei luoghi e dell'accoglienza, anche per diversamente abili, mediante la creazione di una fruizione orizzontale, l'organizzazione di attività, di servizi e di eventi;
- realizzare piccoli investimenti per migliorare l'offerta turistica, la fruizione e la permanenza sul territorio dei visitatori, con specifico riferimento a strutture recettive di quota (rifugi) ed a infrastrutture di attraversamento del territorio (cammini - sentieri), ma anche punti di accesso e servizi di valle;
- promuovere il territorio nella sua interezza e/o per specifiche tematiche (Acqua), valenze (paesaggio) e prodotti (con particolare attenzione alla cultura alimentare di quota);
- costruire sistemi in grado di garantire la continuità delle attività anche dopo la conclusione del progetto.

In sintesi le **parole chiave** sono:

- RETE di soggetti locali;
- SINERGIE per la creazione di servizi al turismo;
- INVESTIMENTI per l'accoglienza (rifugi e recettività di quota) e per l'attraversamento del territorio (cammini, sentieri e segnaletica)
- EVENTI culturali, sportivi, ricreativi, valorizzazione di peculiarità territoriali e soprattutto della cultura enogastronomica possibile in quota;
- CRESCITA delle professionalità legate alla montagna ed ai servizi necessari per l'accoglienza e la fruizione della stessa.

1 SAL

ATTIVITA' SVOLTE:

Il progetto parte dall'idea di creare una proposta di turismo che crei un'esperienza articolata sui principali aspetti del territorio, quello ambientale, quello enogastronomico, quello paesaggistico/sentieristico, quello della ricettività in quota; la messa a sistema dei fattori riportati dovrà generare un sistema di turismo esperienziale altamente fruibile da tutte le fasce di popolazione e dovrà presentare caratteristiche che possano attrarre sia gli escursionisti esperti sia quella fascia di popolazione che si affaccia al turismo montano per la prima volta.

L'azione si concretizza attraverso la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione ambientale del tema dell'Acqua nelle sue diverse forme e nelle sue differenti strutturazioni paesaggistiche.

Il progetto "L'Acqua del Sirente" prevede la realizzazione di una serie di interventi nei territori ricadenti nei Comuni di Secinaro, Gagliano Aterno e Tione degli Abruzzi. Gli itinerari indicati riguardano sentieristiche già esistenti di interconnessione tra le zone individuate.

I luoghi più significativi individuati lungo gli itinerari sono 11, per una percorrenza di circa 14 km: Cratere del Sirente, Laghetto Lacustre, Cappella di San Giovanni Gualberto, Fonte Canale, Fonte dell'Acqua, Lago di Tempra, Chiesa della SS. Trinità, Chiesetta della Madonna di Loreto, Cappella di Pagliare di Tione, il Belvedere, il Pozzo.

Fornitura localizzazione e tracciamento del percorso tramite Gps ed elaborazione materiale informatico tramite servizio Gis.

- I percorsi individuati sono i seguenti:

Sentiero del Meteorite – Dal Cratere del Sirente allo Chalet del Sirente;

Sentiero del Canale – Dallo Chalet del Sirente a località Fonte Canale;

Sentiero del Lago - Dallo Chalet del Sirente al Lago di Tempra;

Sentiero del Pozzo - Dal Lago di Tempra al Pozzo di Pagliare di Tione

Nel 1 SAL partecipano i dipendenti D'Alessandro Maria Antonietta come responsabile del monitoraggio e rendicontazione delle spese e Carducci Francesco come Segreteria Tecnica .

PROSPETTO ECONOMICO PER RELAZIONE

TITOLO PROGETTO:	DOMANDA DI PAGAMENTO IN ACCONTO N° 1, Misura 19 - PSR 2014-2020 Regione Abruzzo Sottomisura 19.2 - Attuazione della SSL-Tipologia di Interventi: 19.2.1 GSV3.2 PARCO FLUVIALE DEL PAESAGGIO 19.2.1 GSV3.5 I CAMMINI 19.2.1 GSV 3.4 QUOTA RIFUGI 19.2.1GSV 3.7 CUCINA ABRUZZO CUP: C19J21034290009 – CIG 88703013F3
Proponente	GAL GRAN SASSO VELINO

DESCRIZIONE ATTIVITA' COME DA PIANO APPROVATO			IMPORTO TOTALE APPROVATO	1 SAL
A. COSTI RISORSE UMANE				
A.1 - PERSONALE INTERNO ED ESTERNO (costi relativi al personale dipendente, al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al personale che offre una prestazione occasionale senza partita IVA, impiegati dal GAL nella realizzazione dell'intervento (I costi unitari non possono eccedere quelli previsti dal regolamento interno del GAL).				
nome e cognome/ tipologia del rapporto	descrizione ruolo e funzione	ore		
Personale Interno	costi relativi al personale interno impegnato dal Gal nella realizzazione dell'intervento			
D'ALESSANDRO M. ANTONIETTA	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	187		€ 3.400,00
CARDUCCI FRANCESCO	SEGRETERIA GENERALE	187		€ 3.400,00
TOTALE A				€ 6.800,00
B. Progetto	SOTTO-INTERVENTO A PARCO FLUVIALE DEL PAESAGGIO GSV 3.2		€ 15.895,00	
QUOTA 2 Comunicare idee	SOTTOINTERVENTO A fornitura e localizzazione e tracciamento del percorso tramite GPS ed elaborazione materiale informatico tramite GIS	1		2.800 €
	SOTTOINTERVENTO A elaborati tecnici per richiesta autorizzazioni per la realizzazione del sistema di ricettività di quota	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO A Fornitura di servizi di elaborazione materiali per guide turistiche, totem e cartellonistica. Creazione storytelling con contenuti originali. Progettazione e realizzazione materiale per portale web. Elaborazione materiale informatico	1		5.475 €

	SOTTOINTERVENTO A fornitura strumenti ed attrezzature come materiale informativo cartaceo e digitale fruibile nell'area del parco e da remoto su sito web	1		1.200 €
	SOTTOINTERVENTO A Fornitura di bacheche informative con tettuccio in legno e metallo	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO A Fornitura di nuova segnaletica sentieristica e potenziamento di quella esistente.	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO A Realizzazione e posa in opera degli investimenti ed interventi di funzionalizzazione dei luoghi e di servizi. Opere di piccola manutenzione dei sentieri.	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO A Servizio di indagine, ricerca, studio ed elaborazione ricettario dedicato alle tipicità del territorio Area Interna Valle Subequana-Gran Sasso e organizzazione cooking class "Cucinabruzzo"	1		1.490 €
Progetto	SOTTO-INTERVENTO B I CAMMINI GSV 3.5		€ 20.200,00	10.965,00
QUOTA 2 Comunicare idee	SOTTOINTERVENTO B fornitura e localizzazione e tracciamento del percorso tramite GPS ed elaborazione materiale informatico tramite GIS	1		3.000 €
	SOTTOINTERVENTO B elaborati tecnici per richiesta autorizzazioni per la realizzazione del sistema di ricettività di quota	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO B - Fornitura di servizi di elaborazione materiali per guide turistiche, totem e cartellonistica. Creazione storytelling con contenuti originali. Progettazione e realizzazione materiale per portale web. Elaborazione materiale informatico	1		7.000 €
	SOTTOINTERVENTO B fornitura strumenti ed attrezzature come materiale informativo cartaceo e digitale fruibile nell'area del parco e da remoto su sito web	1		1.500 €
	SOTTOINTERVENTO B Fornitura di bacheche informative con tettuccio in legno e metallo	1		0 €

	SOTTOINTERVENTO B Fornitura di nuova segnaletica sentieristica e potenziamento di quella esistente.	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO B Realizzazione e posa in opera degli investimenti ed interventi di funzionalizzazione dei luoghi e di servizi. Opere di piccola manutenzione dei sentieri.	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO B Servizio di indagine, ricerca, studio ed elaborazione ricettario dedicato alle tipicità del territorio Area Interna Valle Subequana-Gran Sasso e organizzazione cooking class "Cucinabruzzo"	1		2.000 €
Progetto	SOTTO-INTERVENTO C QUOTA RIFUGI GSV 3.4		€ 20.200,00	13.500,00
QUOTA 2 Comunicare idee	SOTTOINTERVENTO C fornitura e localizzazione e tracciamento del percorso tramite GPS ed elaborazione materiale informatico tramite GIS	1		3.000 €
	SOTTOINTERVENTO C elaborati tecnici per richiesta autorizzazioni per la realizzazione del sistema di ricettività di quota	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO C Fornitura di servizi di elaborazione materiali per guide turistiche, totem e cartellonistica. Creazione storytelling con contenuti originali. Progettazione e realizzazione materiale per portale web. Elaborazione materiale informatico	1		7.000 €
	SOTTOINTERVENTO A fornitura strumenti ed attrezzature come materiale informativo cartaceo e digitale fruibile nell'area del parco e da remoto su sito web	1		1.500 €
	SOTTOINTERVENTO C Fornitura di bacheche informative con tettuccio in legno e metallo	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO C Fornitura di nuova segnaletica sentieristica e potenziamento di quella esistente.	1		0 €
	SOTTOINTERVENTO C Realizzazione e posa in opera degli investimenti ed interventi di funzionalizzazione dei luoghi e di servizi. Opere di piccola manutenzione dei sentieri.	1		0

	SOTTOINTERVENTO C Servizio di indagine, ricerca, studio ed elaborazione ricettario dedicato alle tipicità del territorio Area Interna Valle Subequana-Gran Sasso e organizzazione cooking class "Cucinabruzzo"	1		2.000 €
Progetto	SOTTO-INTERVENTO D CUCINA ABRUZZO GSV 3.		€ 5.700,00	13.500,00
QUOTA 2 Comunicareidee	Servizio di indagine, ricerca, studio ed elaborazione ricettario dedicato alle tipicità del territorio Area Interna Valle Subequana-Gran Sasso e organizzazione cooking class "Cucinabruzzo"	1		0 €
	Servizio di organizzazione degli eventi a carattere esperienziale	1		0 €
	Fornitura segnaletica e indicazioni aree evento finale	1		0 €
	Premi, diffusione e comunicazione degli eventi e dei risultati di progetto	1		0 €
	Redazione di prodotti editoriali per la comunicazione grafica e digitale degli eventi	1		0 €
TOTALE B			€ 61.995,00	
TOTALE A+B				€ 44.765,00

La documentazione a supporto di quanto descritto è allegata alla presente e ai giustificativi di spesa relativi ad ogni figura coinvolta.

Per ogni voce di spesa si allega la seguente documentazione:

- Allegato 2 e 3 del soggetto attuatore
- Giustificativi di spesa
- Buste paga
- Output di progetto
- Determina direttoriale e comunicazione al soggetto attuatore


GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop. Cons. a r.l.

Indirizzo Via Mulino di Pile, 27 – 67100 – L'Aquila – tel. 0862 – 70106

E.mail info@galgransassovelino.it

SALDO


Nella domanda di saldo il soggetto attuatore ha realizzato:




Elaborati tecnici per richiesta autorizzazioni per la realizzazione del sistema di ricettività di quota




Stampa del materiale informativo cartaceo fruibile nell'area del Parco




Fornitura di bacheche informative con tettuccio in legno e metallo




Fornitura di nuova segnaletica sentieristica e potenziamento di quella esistente.




Realizzazione e posa in opera degli investimenti ed interventi di funzionalizzazione dei luoghi e di servizi. Opere di piccola manutenzione dei sentieri




Organizzazione del cooking class "Cucinabruzzo"



Servizio di organizzazione degli eventi a carattere esperienziale.



Fornitura materiali segnaletica e indicazioni aree evento finale.



Premi, diffusione, comunicazione degli eventi e dei risultati di progetto, redazione di prodotti editoriali per la comunicazione grafica e digitale.

PROSPETTO ECONOMICO PER RELAZIONE

TITOLO PROGETTO:	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO, Misura 19 - PSR 2014-2020 Regione Abruzzo Sottomisura 19.2 - Attuazione della SSL-Tipologia di Interventi: 19.2.1 GSV3.2 PARCO FLUVIALE DEL PAESAGGIO 19.2.1 GSV3.5 I CAMMINI 19.2.1 GSV 3.4 QUOTA RIFUGI 19.2.1GSV 3.7 CUCINA ABRUZZO CUP: C19J21034290009 – CIG 88703013F3
Proponente	GAL GRAN SASSO VELINO

DESCRIZIONE ATTIVITA' COME DA PIANO APPROVATO	IMPORTO TOTALE APPROVATO	1 SAL	SALDO
---	--------------------------	-------	-------

A. COSTI RISORSE UMANE

A.1 - PERSONALE INTERNO ED ESTERNO (costi relativi al personale dipendente, al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al personale che offre una prestazione occasionale senza partita IVA, impiegati dal GAL nella realizzazione dell'intervento (I costi unitari non possono eccedere quelli previsti dal regolamento interno del GAL).

nome e cognome/ tipologia del rapporto	descrizione ruolo e funzione	ore			
Personale Interno	costi relativi al personale interno impegnato dal Gal nella realizzazione dell'intervento				
D'ALESSANDRO M. ANTONIETTA	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	187	800,00 b. p. gennaio 2024 - 1.000 b p settembre 2023- 800, 00 febbraio 2024 -800,00 marzo 2024	€ 3.400,00	134,50 €
CARDUCCI FRANCESCO	SEGRETERIA GENERALE	187	800,00 b. p. gennaio 2024 - 1.000 b p settembre 2023- 800, 00 febbraio 2024 -800,00 marzo 2024	€ 3.400,00	134,50 €
TOTALE A				€ 6.800,00	269,00 €

B. Progetto	SOTTO-INTERVENTO A PARCO FLUVIALE DEL PAESAGGIO GSV 3.2		€ 15.895,00		
QUOTA 2 Comunicareidee	SOTTOINTERVENTO A fornitura e localizzazione e tracciamento del percorso tramite GPS ed elaborazione materiale informatico tramite GIS	1		2.800 €	7.045,61 €
	SOTTOINTERVENTO A elaborati tecnici per richiesta autorizzazioni per la realizzazione del sistema di ricettività di quota	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO A Fornitura di servizi di elaborazione materiali per guide turistiche, totem e cartellonistica. Creazione storytelling con contenuti originali. Progettazione e realizzazione materiale per portale web. Elaborazione materiale informatico	1		5.475 €	
	SOTTOINTERVENTO A fornitura strumenti ed attrezzature come materiale informativo cartaceo e digitale fruibile nell'area del parco e da remoto su sito web	1		1.200 €	

	SOTTOINTERVENTO A Fornitura di bacheche informative con tettuccio in legno e metallo	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO A Fornitura di nuova segnaletica sentieristica e potenziamento di quella esistente.	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO A Realizzazione e posa in opera degli investimenti ed interventi di funzionalizzazione dei luoghi e di servizi. Opere di piccola manutenzione dei sentieri.	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO A Servizio di indagine, ricerca, studio ed elaborazione ricettario dedicato alle tipicità del territorio Area Interna Valle Subequana-Gran Sasso e organizzazione cooking class "Cucinabruzzo"	1		1.490 €	
Progetto	SOTTO-INTERVENTO B I CAMMINI GSV 3.5		€ 20.200,00	10.965 €	€ 7.045,61
QUOTA 2 Comunicare idee	SOTTOINTERVENTO B fornitura e localizzazione e tracciamento del percorso tramite GPS ed elaborazione materiale informatico tramite GIS	1		3.000 €	5.333,83 €
	SOTTOINTERVENTO B elaborati tecnici per richiesta autorizzazioni per la realizzazione del sistema di ricettività di quota	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO B - Fornitura di servizi di elaborazione materiali per guide turistiche, totem e cartellonistica. Creazione storytelling con contenuti originali. Progettazione e realizzazione materiale per portale web. Elaborazione materiale informatico	1		7.000 €	
	SOTTOINTERVENTO B fornitura strumenti ed attrezzature come materiale informativo cartaceo e digitale fruibile nell'area del parco e da remoto su sito web	1		1.500 €	
	SOTTOINTERVENTO B Fornitura di bacheche informative con tettuccio in legno e metallo	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO B Fornitura di nuova segnaletica sentieristica e potenziamento di quella esistente.	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO B Realizzazione e posa in opera degli investimenti ed interventi di funzionalizzazione dei luoghi e di servizi. Opere di piccola manutenzione dei sentieri.	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO B Servizio di indagine, ricerca, studio ed elaborazione ricettario dedicato alle tipicità del territorio Area Interna Valle Subequana-Gran Sasso e organizzazione cooking class "Cucinabruzzo"	1		2.000 €	
Progetto	SOTTO-INTERVENTO C QUOTA RIFUGI GSV 3.4		€ 20.200,00	13.500 €	€ 5.333,83

QUOTA 2 Comunicareidee	SOTTOINTERVENTO C fornitura e localizzazione e tracciamento del percorso tramite GPS ed elaborazione materiale informatico tramite GIS	1		3.000 €	4.533,15 €
	SOTTOINTERVENTO C elaborati tecnici per richiesta autorizzazioni per la realizzazione del sistema di ricettività di quota	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO C Fornitura di servizi di elaborazione materiali per guide turistiche, totem e cartellonistica. Creazione storytelling con contenuti originali. Progettazione e realizzazione materiale per portale web. Elaborazione materiale informatico	1		7.000 €	
	SOTTOINTERVENTO A fornitura strumenti ed attrezzature come materiale informativo cartaceo e digitale fruibile nell'area del parco e da remoto su sito web	1		1.500 €	
	SOTTOINTERVENTO C Fornitura di bacheche informative con tettuccio in legno e metallo	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO C Fornitura di nuova segnaletica sentieristica e potenziamento di quella esistente.	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO C Realizzazione e posa in opera degli investimenti ed interventi di funzionalizzazione dei luoghi e di servizi. Opere di piccola manutenzione dei sentieri.	1		0 €	
	SOTTOINTERVENTO C Servizio di indagine, ricerca, studio ed elaborazione ricettario dedicato alle tipicità del territorio Area Interna Valle Subequana-Gran Sasso e organizzazione cooking class "Cucinabruzzo"	1		2.000 €	
Progetto	SOTTO-INTERVENTO D CUCINA ABRUZZO GSV 3.7			€ 5.700,00	13.500 €
QUOTA 2 Comunicareidee	Servizio di indagine, ricerca, studio ed elaborazione ricettario dedicato alle tipicità del territorio Area Interna Valle Subequana-Gran Sasso e organizzazione cooking class "Cucinabruzzo"	1		0 €	
	Servizio di organizzazione degli eventi a carattere esperienziale	1		0 €	7.112,41 €
	Fornitura segnaletica e indicazioni aree evento finale	1		0 €	
	Premi, diffusione e comunicazione degli eventi e dei risultati di progetto	1		0 €	
	Redazione di prodotti editoriali per la comunicazione grafica e digitale degli eventi	1		0 €	
					€ 7.112,41
TOTALE A+ B				€ 69.059,00	€ 24.294,00
				€ 44.765,00	

La documentazione a supporto di quanto descritto è allegata alla presente e ai giustificativi di spesa relativi ad ogni figura coinvolta.

Per ogni voce di spesa si allega la seguente documentazione:

- Allegato 2 e 3 del soggetto attuatore

- Giustificativi di spesa

- Buste paga

Output di progetto

Il Direttore del Gal
Arch. Mario Di Lorenzo